
附件2

清城区2021年重点建设前期预备项目计划表
投资单位:万元

序号 项目名称 项目代码 所属行业 建设内容及规模 估算总投资
2021年主要前期工作内

容
办理进展情况 责任单位 年度目标 完成时限 建设单位 申报单位 项目所在地

是否列入省前期
预备项目计划

备注

备注
1.续列项目以2020年印发计划项目名
称为准；
2.新增项目以项目立项名称为准。

一项目一代码
按重点项目行

业
已完成；未完成；不需办理

不需办理则无
需填写

合计（32项） 2490355.69

1 石角天然气分布式能源站
2020-

441802-44-
02-063044

拟建设2*10万千瓦燃气-蒸汽联合
循环抽凝热电机组及配套供热管

网，总投资10亿元。
100000

规划选址和用地预审 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成

石角镇 石角镇 石角镇  是
省前期（结

转）

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

未完成
清城区行政
审批局

争取完成

用地报批 不需办理 /

环境影响评价 不需办理 /

初步设计及概算批复 不需办理 /

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成

2
中国联通（华南）智能通信互

联网产业园项目
互联网、电
子商务

拟建的中国联通集团公司（华
南）智能通信互联网产业园区包
含中国联通集团公司（华南）互
联网人工智能服务中心、中国联
通软件研究院广州分院、物联网
及云服务中心、中国联通 BPO 产
业示范基地、电子商务物流服务
中心、清远生产管理楼，清远通

信机房楼。

80000

规划选址和用地预审 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成

中国联通集
团公司

东城街办 东城街道 否
市前期（新

增）

用林手续 未完成
市林业局清
城分局

争取完成

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

未完成
清城区行政
审批局

争取完成

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021
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序号 项目名称 项目代码 所属行业 建设内容及规模 估算总投资
2021年主要前期工作内

容
办理进展情况 责任单位 年度目标 完成时限 建设单位 申报单位 项目所在地

是否列入省前期
预备项目计划

备注

3
清远华鸿铜业有限公司二期项

目
新材料产业

工程

占地950亩，其中，铜合金新材料
加工片区占地300亩；新型新材料
铝合金型材及高端品牌专用铝合
金展柜加工片区占地350亩；新材
料产业孵化器和孵化加速器片区
占地250亩；总部大楼及新材料研
发中心片区及生活辅助片区占地

50亩。

400000

规划选址 已完成
市自然资源
局清城分局

清远华鸿铜
业有限公司

石角镇 石角镇 否
市前期（结

转）

用地预审 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成

用海预审 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告）

未完成
清城区行政
审批局

争取完成

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成

环境影响评价 已完成
清城区行政
审批局

规划许可 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成

征地拆迁 已完成 石角镇政府

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成

4 清远市进兴精密机械有限公司
新材料产业

工程

项目规划用地面积99967.88平方
米，基地面积39021.08平方米，
总建筑面积249553.76平方米，其
中生产车间总建筑面积225802平

方米。

112800

规划选址和用地预审 已完成
市自然资源
局清城分局

清远市进兴
精密机械有

限公司
石角镇 石角镇  是

省前期（结
转）

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

已完成
清城区行政
审批局

用地报批 已完成
市自然资源
局清城分局

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 已完成
清城区行政
审批局

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021
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序号 项目名称 项目代码 所属行业 建设内容及规模 估算总投资
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容
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备注

5
（豪美）高端节能系统门窗幕

墙生产基地建设项目
新材料产业

工程

项目主要从事研发、设计、生产
高性能环保节能的门窗和幕墙产

品。
200000

规划选址和用地预审 已完成
市自然资源
局清城分局

豪美新材有
限公司

石角镇 石角镇 否

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

已完成
清城区行政
审批局

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

6
东莞市德诚精密拉链科技有限
公司年产2亿条拉链及上下游周

边产业链项目

新材料产业
工程

主要生产制造尼龙拉链、金属拉
链、塑料拉链，产量每年约2亿条

25000

规划选址和用地预审 已完成
市自然资源
局清城分局

东莞市德诚
精密拉链科
技有限公司

石角镇 石角镇 否
市前期（结

转）

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

已完成
清城区行政
审批局

用地报批 已完成
市自然资源
局清城分局

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

7
熙霖环保设备研发生产项目一

期

2018-
441802-50-
03-003224

节能环保装
备项目

  项目总用地面积43160.21平方
米，规划总建筑面积为87639.57

平方米，其中办公楼1栋：
24567.74平方米；研发厂房3栋：
35682.06平方米；员工宿舍3栋：

26070.62平方米，架空层：
1319.15平方米。主要经营环保设
备研发、生产及销售、废活性炭
年10万吨回收、处理及销售，设
备年产量2100套，年产值达3.5亿

元
建筑面积：87639.58平方米    
占地面积：43160.21平方米

21000

规划选址和用地预审 不需办理 /

清远市熙霖
节能环保工
程咨询服务
有限公司

源潭镇
源潭镇新田

村
否

市前期（结
转）

用林手续 未完成
市林业局清
城分局

争取完成 2021

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

已完成
清城区行政
审批局

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021
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8
清远华清循环经济绿色科技创

业园项目
9144180277
1879308B

资源循环利
用项目

引进200家以循环经济为主题、绿
色科技为基础的中小微企业入
驻，培育创业主体，推进全民创
业，全力打造优质孵化器，助力
创新型绿色科技企业持续健康发

展。

380000

规划选址和用地预审 已完成
市自然资源
局清城分局

清远华清再
生资源有限

公司
石角镇 石角镇 是 省前期

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

已完成
清城区行政
审批局

用地报批 已完成
市自然资源
局清城分局

环境影响评价 已完成
清城区行政
审批局

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

9
清远市嘉福创新产业园建设项

目
互联网、电
子商务

建设内容包括：中小企业总部及
创新服务主楼、孵化器加速器及
创新副楼及其生活配套设施。项
目主要从事中小企业总部基地，
众创空间+创业苗圃、孵化器、科

创平台的建设与运营。

30400

规划选址和用地预审 已完成
市自然资源
局清城分局

广东嘉福创
新投资有限

公司
东城街办 东城街道 否

市前期（新
增）

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

已完成
清城区行政
审批局

用地报批 已完成
市自然资源
局清城分局

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 不需办理 /

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

10
中嘉博创（华南）金融信息服

务产业园项目
互联网、电
子商务

主要从事金融信息服务外包业务
、信息智能传输业务和金融科技
产品研发，利用大型联络中心
（呼叫中心）、软件系统、数据
挖掘技术等优势为银行、保险等
大型金融企业提供金融产品营销
及综合运营服务解决方案。

120000

规划选址和用地预审 已完成
市自然资源
局清城分局

广东盈链金
服科技有限

公司
东城街办 东城街道 否

市前期（新
增）

用林手续 未完成
市林业局清
城分局

争取完成

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

已完成
清城区行政
审批局

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

第 4 页
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预备项目计划

备注

11
中伦综合体（原名：清远·中
英伦敦巴金创新小镇项目）

项目主要打造三大板块：一是打
造中英经贸合作平台。重点发展
展览贸易、跨境电商平台和国际
贸易服务中心等。二是打造高端
科技创新研发平台。计划引进汽
车发动机项目公司、英国剑桥大
学制造研究中心（IFM）、诺迈士
科技研究中心及万达金融投资集
团等。三是打造国际人才引进及
教育服务平台。导入英国的先进
科创资源，打造高端科研氛围，
拟引入全英华人教授协会等。占

地面积572亩。

500000

规划选址和用地预审 已完成
市自然资源
局清城分局

英中集团 石角镇 石角镇 否
市前期（结

转）

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

已完成
清城区行政
审批局

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

12
九融汇金融产业集群创新服务

基地建设项目
互联网、电
子商务

在金融、EPE投资 、金融创新科
技产业 等方面的 投资 优势，在
清远互联网+ + 创新产业园投资 
九融汇金融产业集群创新基地 ，
通过引入金融 及金融科技创新 

及服务企业 ，推动清远金融产业
创新集聚，形成浓厚的金融产业
氛围，服务和促进当地社会经济

发展。

27000

规划选址和用地预审 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成

九融汇（广
州）产业园
投资有限公

司. 

东城街办 东城街道 否
市前期（新

增）

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

已完成
清城区行政
审批局

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

第 5 页
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13
广东得凯士运动科技有限公司

项目 运动用品
主要生产高端军用、民用眼镜，

年产量超400万副。
26700

规划选址和用地预审 已完成
市自然资源
局清城分局

广东得凯士
运动科技有

限公司
石角镇 石角镇 否

市前期（结
转）

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

已完成
清城区行政
审批局

用地报批 已完成
市自然资源
局清城分局

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

14 古城御品

在清城区松岗路1号（原松岗客运
站），总共土地面积7683.95平方
米，该项目主楼一共有23层左
右，地下负一层、负二层用作停
车用途；首层、二层作为商场使
用；三层至二十一层作为公寓式
酒店使用；楼顶最后两层作为旋

转餐厅使用。

20000

规划选址和用地预审 不需办理 /

古城社区居
委会

凤城街办 凤城街道 否

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

已完成
清城区行政
审批局

用地报批 不需办理 /

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 已完成
清城区行政
审批局

节能评估和审查 不需办理 /

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

15 松岗路停车楼

原清城区松岗路清远市汽车站，
面积约10000平方米，计划建设5
层楼层式停车楼，首层作为肉菜
市场使用，二层以上作为停车场

使用。

4500

规划选址和用地预审 不需办理 /

古城社区居
委会

凤城街办 凤城街道 否

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

用地报批 不需办理 /

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

节能评估和审查 不需办理 /

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021
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序号 项目名称 项目代码 所属行业 建设内容及规模 估算总投资
2021年主要前期工作内

容
办理进展情况 责任单位 年度目标 完成时限 建设单位 申报单位 项目所在地

是否列入省前期
预备项目计划

备注

16 古朴风情旅馆街

原清城区松岗路清远市汽车站周
边，计划将该地段的旅馆旅业做
一个整合，进行整体风格的改造
翻新，打造成一条全新的古朴风

情旅馆街。

1500

规划选址和用地预审 不需办理 /

古城社区居
委会

凤城街办 凤城街道 否

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

未完成
清城区行政
审批局

争取完成

用地报批 不需办理 /

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成

节能评估和审查 不需办理 /

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成

17

东莞市春藤实业有限公司年产
挂带 8000 万条、宠物用品 
4480 万条（万套/万个）建设

项目

2020-
441802-17-
03-072574

纺织服装、
服饰业

项目占地34280.55平方米，总建
筑面积63240.22平方米，建厂房4
栋、宿舍3栋、连廊4条，建成后
年产挂带8000万条、宠物用品
4480万条，主要生产设备有宠物
自动化生产线、三菱电脑车、兄
弟针车等，预计建设周期为2年。

20000

规划选址和用地预审 不需办理 /

东莞市春藤
实业有限公

司
源潭镇

源潭镇新田
村、金星村

否
市前期（结

转）

用林手续 未完成
市林业局清
城分局

争取完成 2021

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

已完成
清城区行政
审批局

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
区行政审批
局

争取完成

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

18
清远市钛美铝业有限公司二期

工程项目
未办理

橡胶和塑料
制品业

工程占地面积约47520平方米，规
划建设成集生产车间、仓库、综
合办公楼、宿舍楼为一体的围绕
加工生产汽车零部件、电子电器
等铝制品工业材的厂房及其配套

建筑。

11000

规划选址和用地预审 不需办理 /

清远市钛美
铝业有限公

司
源潭镇

源潭镇新马
村委会、大
连村委会

否
市前期（新

增）

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2020

用地报批 已完成
市自然资源
局清城分局

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
区行政审批
局

争取完成

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021
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序号 项目名称 项目代码 所属行业 建设内容及规模 估算总投资
2021年主要前期工作内
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19 清城区第五幼儿园建设项目
2020-

441802-47-
01-022742

教育

项目占地约3332平方米（约合5.0
亩），规划建筑面积约3600平方
米，办园规模为12个班、360个幼

儿学位。

2800

规划选址和用地预审 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

清城区教育
局

区教育局

清远市清城
区东城街道
莲塘村委会

凯旋村

否

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

未完成，已取得可研批
复（清城审批发改〔

2020〕109号）

清城区行政
审批局

争取完成 2021

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

20
清远市清城区龙塘镇卫生院新

院建设项目

2014-
441802-84-
01-003601

项目总用地面积约20.24亩，规划
总建筑面积为22117.82平方米，
主要建设地下室、综合楼、后勤
楼、医技楼、垃圾站及污水处理

站。

12800

规划选址和用地预审 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2022

龙塘镇 龙塘镇 否
市前期（新

增）

用林手续 不需办理 / 2022

用海手续 不需办理 / 2022

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2022

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2022

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2022

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2022

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2022

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2022
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序号 项目名称 项目代码 所属行业 建设内容及规模 估算总投资
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备注

21 清远市中宿乡村休闲庄园项目

在保护原生态山地环境及乡村特
色的基础上，充分利用生态园的
自然景观，形成“可览、可游、
可居”的环境景观和集“自然一
避暑一休闲一度假一康养一教育
”于一体的乡村休闲庄园项目，
发展体验乡村与森林旅游相结合

的特色旅游。

100000 

规划选址和用地预审 已完成
市自然资源
局清城分局

2021

中宿投资有
限公司

飞来峡镇
清城区飞来
峡镇旧岭村

委会
否

用林手续 不需办理 / 2021

用海手续 不需办理 / 2021

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

未完成，已取得可研批
复（清城审批发改〔

2020〕109号）

清城区行政
审批局

争取完成 2021

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

22 文洞河生态旅游度假区

文洞河生态水上乐园现状主要由
3200亩水面、路堤和防护林构
成，目前路堤为土质路面。规划
将其路面适当进行改造建成绿
道，另一方面是环形生态休闲漫
步带，高空极速、综合拓展、探

险漂流带

90000

规划选址和用地预审 已完成
市自然资源
局清城分局

2021

广东云洞河
旅游投资发
展有限公司

飞来峡镇
清城区飞来
峡镇文洞村

委会
否

用林手续 不需办理 / 2021

用海手续 不需办理 / 2021

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

未完成，已取得可研批
复（清城审批发改〔

2020〕109号）

清城区行政
审批局

争取完成 2021

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021
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序号 项目名称 项目代码 所属行业 建设内容及规模 估算总投资
2021年主要前期工作内
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备注

23
清远市高田生态农业观光园项

目

清远市高田生态农业观光园核心
主体为：五大谷、特色民宿、特

色酒店。
25000

规划选址和用地预审 已完成
市自然资源
局清城分局

2021

清远市高田
绿茵旅游投
资有限公司

飞来峡镇
清城区飞来
峡镇坳头村

委会
否

用林手续 不需办理 / 2021

用海手续 不需办理 / 2021

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

未完成，已取得可研批
复（清城审批发改〔

2020〕109号）

清城区行政
审批局

争取完成 2021

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

24
清远市清城区人民法院审判综

合大楼项目
无 司法

项目名称：清远市清城区人民法
院审判综合大楼

建设内容及规模：建筑面积为
12980平方米，用地总面积约

30亩，布局上主要以审判法庭为
中心，与办公用房一并统筹建设
。拟建设立案用房、审判用房、
执行用房、信访接待用房、审判
配套用房、审判信息管理用房、
诉讼档案用房、司法警察警务用
房、辅助用房九类功能用房。

9240

规划选址和用地预审 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021-2025

清远市清城
区人民法院

清远市清城
区人民法院

清远市清城
区

否

立项申请 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021-2025

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021-2025

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021-2025

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021-2025

人防工程 未完成
市住房和城
乡建设局

争取完成 2021-2025

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021-2025

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021-2025
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25
清城区洲心街伦洲岛片区截污

管网及污水处理工程

2019-
441802-49-
01-049268

拟建设一座污水处理站，铺设污
水管网收集学地、联屋、新刘、
旧刘、覃屋五村的污水进行处理
。主要工程量为：建设污水处理
站1座（处理规模为350m³/d）；
截污管道铺设约6.3公里（DN250
支截污管长度3.7公里，DN400主
截污管长度2.6公里），建设检查

井约280座，提升泵站1座。

1500

规划选址和用地预审 不需办理 /

洲心街道办
事处

洲心街道办
事处

清城区洲心
街伦洲岛

否

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

已完成
清城区行政
审批局

用地报批 不需办理 /

环境影响评价 不需办理 /

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成

节能评估和审查 不需办理 /

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成

26
清远市公安局清城分局业务技
术用房和警务技能训练基地项

目

2020-
441802-92-
01-009247

其他民生保
障类

业务技术用房建设内容：指挥中
心用房、办案用房、窗口用房、
信息通信用房、网络安全保卫用
房、机要工作用房、刑事技术用
房、物证以及收缴物品保管用房
、警用装备物资（含应急储备物
资）库、警务技能训练用房、备
勤用房、档案用房及道路、绿地
、停车场、室外警察体训操场、
智慧新网安、智慧新情指等；建

设规模：12954.9平方米。
训练基地建设内容：教学用房
（含教室、警用装备仪器设备教
学训练室、图书馆等）、行政用
房、民警实战训练所需的训练用
房（含泅渡馆、射击馆、擒拿格
斗训练馆、模拟街区等）、学员
宿舍、食堂及附属用房、智慧新
警队等；建设规模：10770平方米

18181

规划选址和用地预审 不需办理 / 2021

清远市公安
局清城分局

清远市公安
局清城分局

清远市清城
区

否
市前期预备
（新增）

用林手续 不需办理 / 2021

用海手续 不需办理 / 2021

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

节能评估和审查 不需办理 / 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

27
龙塘镇第一初级中学新建教学

楼和师生
饭堂工程项目

2020-
441802-47-
01-009015

在龙塘一中新建1幢6000平方米综
合教学楼，增加20个班，1000个

学位；新建1幢师生饭堂。

规划选址和用地预审 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成

清城区龙塘
镇人民政府

清城区龙塘
镇人民政府

清城区龙塘
镇

否

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

未完成
清城区行政
审批局

争取完成

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成
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28 清城区社会福利中心建设项目
2020-

441802-92-
01-009095

养老

容积率1.5，计容建筑面积34710
平方米，建筑密度35%，建筑基底
面积8099平方米，绿地率30%，绿
地面积6942平方米，地上建筑限
高30米。2021年启动，完善相关
规划、资料落实、招投标工程； 
2021年儿童抚育主体建筑、老人
托养机构主体建筑完成70%以上；
2022年儿童抚育主体建筑及老人
托养主体建筑完成全面建设，完
成装修、完成设施配套、完成绿

化。

32000

规划选址和用地预审 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

清城区民政
局

清城区民政
局

清城区东城
街华南声谷

北侧
否

市前期（新
增）

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

29
广东雄星新材料有限公司7万平

方米厂房建设项目

2020-
441802-47-
03-083547

橡胶和塑料
制品业

项目总建筑面积7万平方米，规划
建设2个厂房，1个生产车间。

10000

规划选址和用地预审 已完成
市自然资源
局清城分局

广州市雄星
塑料制品有

限公司
源潭镇

源潭镇积余
村

否

用林手续 不需办理 /

用海手续 不需办理 /

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

用地报批 不需办理 /

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

第 12 页



序号 项目名称 项目代码 所属行业 建设内容及规模 估算总投资
2021年主要前期工作内

容
办理进展情况 责任单位 年度目标 完成时限 建设单位 申报单位 项目所在地

是否列入省前期
预备项目计划

备注

30
远光电缆产业基地转型升级搬

迁项目
暂无

建设内容包括：销售及办公楼、
研发及质检中心、饭堂/宿舍、特
种导线车间、低压车间及布电线
车间、高分子车间、铜导体及交
联电缆车间、铝导线车间、熔轧
车间、仓库、新能源电缆车间、
总配电间、盘具车间等设施。

87000

规划选址和用地预审 初定
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

广东远光电
缆实业有限

公司
横荷街办 横荷街道 否

用林手续 不需办理

用海手续 不需办理

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

有报告，未办备案证
清城区行政
审批局

争取完成 2021

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

31
清远市万安食品有限公司大型

现代化屠宰厂改扩建项目
暂无

项目用地面积51.34亩，计划建设
猪、牛、羊待宰、屠宰、分割车
间、低温冷藏库20000吨、食品集
中加工中心、污水处理站、综合

楼。

13000

规划选址和用地预审 办理中
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

清远市万安
食品有限公

司
横荷街办

清远市清三
公路与北江
水利枢纽工
程施工便道
交叉口西北

角

否

用林手续 不需办理

用海手续 不需办理

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

已出具可行性研究报告
、正在办理备案

用地报批 办理中
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

环境影响评价 办理中
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

32 飞来峡镇社岗S252线拓宽工程

本项目为省道S252线佛冈至清城
中的一段，路线起点位于省道
S252线与县道X376线相交处，路
线整体基本自东向西走向，经佛
冈县下迳、生产街、秧坎嘴村、
清城区榨油岭村、社岗村、犁头
咀，终点位于清城区飞来峡镇
S252线与国道G240（银英公路）

相交。

8935 

规划选址和用地预审 未完成
市自然资源
局清城分局

2021

清远市公路
勘察规划设

计院
飞来峡镇

清城区飞来
峡镇社岗村

委会
否

用林手续 不需办理 / 2021

用海手续 不需办理 / 2021

可行性研究报告（申请
报告、备案证）

未完成，
清城区行政
审批局

争取完成 2021

用地报批 未完成
市自然资源
局清城分局

争取完成 2021

环境影响评价 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

初步设计及概算批复 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

节能评估和审查 未完成
清远市发展
和改革局

争取完成 2021

施工许可 未完成
清城区行政
审批局

争取完成 2021

第 13 页


